

**Календарный план выполнения работ по благоустройству со сроком
окончания работ по реализации проекта в 2020 году**

№ П/П	Наименование работ	Срок выполнения
1	Подготовительные работы	апрель 2020г.
2	Устройство площадки перед памятником	май 2020г.
3	Устройство аллеи	май 2020г.
4	Устройство площадки сквера	июнь 2020г.
5	Устройство площадки прилегающей к скверу	июнь 2020г.
6	Устройство спортивной площадки	июль 2020г.
7	Устройство автомобильной стоянки	август 2020г.
8	Малые архитектурные формы	август-сентябрь 2020г.
9	Электромонтажные работы	июль-август 2020г.
10	Озеленение	август-сентябрь 2020г.
11	Обустройство памятника	сентябрь 2020г.

Глава Краснянского
сельского поселения



Ю.В.Кабылин